
Kita im Baugebiet Rück II 

    
 

Projektübersicht 
Projektbeschreibung: Im Neubaugebiet wird ein 6-gruppiger Kindergarten errichtet. 

Standort: Neubaugebiet Rück II, Enztalstraße 

Projektbeginn: Aug. 2024 mit VgV Verfahren und Wettbewerb 

Voraussichtliches Projektende: Feb. 2028 

 

Projektziel 
Hauptziel: Schaffung zusätzlicher Betreuungskapazitäten 

Nebenziele:  Holzhybridbauweise 
 

Projektbeteiligte 
Projektleiter: Dipl.-Ing. Jürgen Hemberger, FB IV 

Architekt: Herr Dipl.-Ing. Freier Architekt Stephan Wussler BDA, wwg-architekten, Biberach 

Weitere Beteiligte: Fachingenieure: HLS, Elektro, Tragwerk, Außenanlagen, Brandschutz 

 

Kostenkontrolle 
Geplantes Budget (€): 7,6 Mio. € 

Bisherige Gesamtkosten (€): 390.000 €, VgV-Verfahren, Planungskosten 

Budgetabweichung (€): Derzeit keine Abweichungen 

Maßnahmen zur Kostenkontrolle (€): Regelmäßiger Vergleich Kostenansatz zu Kosten 

 

Zeitplan 
Aktueller Projektstatus: Fachplaner beauftragt, Leistungsphase 3 beendet, Kostenberechnung liegt vor, 

Abstimmungen Fachplanung für Werkplanung 

Nächste Schritte: Stellung Bauantrag, Beginn Werkplanung, Vorbereitung Ausschreibungen 

Zeitplanabweichungen: Terminplan ist aufgestellt, aktuell keine Abweichung 

 

Risiken und Herausforderungen 
Identifizierte Risiken: Inflationsbedingte Preissteigerung über den geplanten Puffer hinaus. Verzögerung durch 

nicht rechtzeitige Änderung des Bebauungsplans möglich, da erst mit Änderung der Bauantrag gestellt werden 

kann. 

Risikomanagement: Optimierung der Kosten durch Prüfung von Ausführungsvarianten. Im Verlauf der Planung 

erfolgt Nachführung des Bauzeitenplans mit den jeweils aktualisierten Bedingungen. 

 

Sonstiges 
Zusätzliche Informationen: Bebauungsplan ist anzupassen. 

 

Anhang 
Dokumente: - 


